



Kyrkostyrelsens cirkulär nr 21/2020

4.9.2020

SLUTRAPPORTEN FÖR PROJEKTET KIPA 2 PUBLICERAD

Förutredningsskedet i projektet för utveckling av informationssystemen inom ekonomi- och personalförvaltningen (det s.k. Kipa 2-projektet), som Kyrkostyrelsen inledde i oktober 2019, har nu avslutats. Styrgruppen för Kipa 2 godkände slutrapporten i augusti 2020 (bilaga "Slutrapport för projektet Kipa 2 4.8.2020").

Slutrapporten innehåller en plan för utvecklingshelheterna:

1. Förtroende byggs mellan församlingarna och servicecentralen och ansvaret fördelas tydligare mellan dem
2. Gemensamma verksamhetsmodeller och processer utvecklas (Lean-projekt)
3. Personalförvaltningens system konkurrensutsätts och upphandlas
4. Ekonomiförvaltningens system konkurrensutsätts och upphandlas
5. Rapporteringen och ledningen genom information utvecklas (separat projekt pågår i Helsingfors, Esbo och Tammerfors)

Framställningen om vidare åtgärder i projektet Kipa 2, som görs utifrån slutrapporten, behandlas på kyrkomötet i november 2020 i samband med Kyrkans centralfonds budget för 2021 och verksamhets- och ekonomiplan för 2021–2023.

Slutrapporten bygger till stora delar på den nulägesanalys som utfördes våren 2020 och för vilken över hundra anställda inom kyrkan intervjuades.

En separat slutrapport har utarbetats om förutredningen kring kyrkans informationsförvaltningsprocesser samt det administrativa systemet för användare och användarrätter.

Mer information om projektet finns på Sacrista:

<https://sakasti.fi/sv/forvaltning-och-ekonomi/ict-tjanster/ict-projekt/kipa-2-projekt/>

KYRKOSTYRELSEN

Pirjo Pihlaja

Jukka Tamminen

ISSN 1797-0334